ID		WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names
1		**1**	**Проект**	**104 days?**	**Wed 3/11/26**	**Mon 8/31/26**		
2		**1.1**	**Концептуальный дизайн**	**16 days**	Wed 3/11/26	Wed 4/1/26		
3		1.1.1	Анализ ТЗ	1.2 wks	Wed 3/11/26	Wed 3/18/26		*
4		1.1.2	Выбор полетного задания	1 wk	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	3	*
5		1.1.3	Выбор/обоснование аэродинамической схемы	1 wk	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	3	Данил
6		1.1.4	Выбор бортового оборудования	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	4	рина,Дмитрий,Роман
7		1.1.5	Выбор ПО	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	4	Марина
8		1.1.6	Эскиз (3D модель)	1 wk	Thu 3/26/26	Wed 4/1/26	5	Данил
9		1.1.7	Описание методологии проектирования	2.2 wks	Wed 3/18/26	Wed 4/1/26		*
10		1.1.8	Сделать общее фото)	0 days	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26		*
11		**1.2**	**Проектный дизайн**	**34 days?**	Wed 3/25/26	**Wed 5/13/26**		
12		**1.2.1**	**Аэродинамика**	**2 wks**	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**		
13		1.2.1.1	Выбор аэрод-х профилей	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
14		1.2.1.2	Геометрические хара-ки	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
15		1.2.1.3	Аэродина-е коэфф.	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
16		1.2.1.4	Динамическая и статическая устойчивости	2 wks	**Thu 3/26/26**	**Wed 4/8/26**	5	Данил
17		**1.2.2**	**Силовая установка**	**2.5 wks?**	**Thu 4/9/26**	**Sat 4/25/26**	**12**	
18		1.2.2.1	Расчет энергопотребления	2 days	**Thu 4/9/26**	Fri 4/10/26	4	Данил,Марина
19		1.2.2.2	Выбор мотора и винта	7 days	**Mon 4/13/26**	Tue 4/21/26	18	Данил
20		1.2.2.3	Оценка потребной и располагаемой тяг	3 days	Wed 4/22/26	**Fri 4/24/26**	19,12	Данил
21		1.2.2.4	Выбор аккумулятора					
22		**1.2.3**	**Бортовое оборудование**	**15 days?**	**Thu 4/2/26**	**Wed 4/22/26**		
23		1.2.3.1	Сруктурно-функциональная и схема подключения	5 days	Thu 4/2/26	Wed 4/8/26	6	Марина
24		1.2.3.2	Исследовать возможности автопилота: полная настройка автопилота +	3 wks	Thu 4/2/26	Wed 4/22/26	6	Марина
25		1.2.3.3	LUA scripts. Получение навигационных параметров	3 days	Thu 4/9/26	Mon 4/13/26	23	Марина
26		1.2.3.4	LUA scripts. Обработка данных по UART	3 days	Tue 4/14/26	Thu 4/16/26	6,25	Марина
27		1.2.3.5	Интеграция телеметрического канала					
28		1.2.3.6	Сопряжение пульта и передатчика					
29		1.2.3.7	Интеграция FPV-системы					
30		1.2.3.8	Расчет энергопотребления: отчет (таблица)	3 days	Fri 4/17/26	Tue 4/21/26	23	Марина
31		**1.2.4**	**Технология производства**	**23 days**	**Wed 4/1/26**	**Mon 5/4/26**		

Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names
32	1.2.4.1	Выбор материалов конструкци	5 days	Wed 4/1/26	Tue 4/7/26	4,5	Роман
33	1.2.4.2	Определить набор типовых элементов	7 days	Wed 4/8/26	Thu 4/16/26	32	Роман
34	1.2.4.3	Подготовить композитную матрицу	7 days	Thu 4/23/26	Mon 5/4/26	12,44	Данил
35	**1.2.5**	**Прочностные расчеты**	**12 days**	**Sat 4/25/26**	**Wed 5/13/26**		
36	1.2.5.1	Оценка эксплуатационных и предельных перегрузок	3 days	Wed 4/22/26	Fri 4/24/26	4,19	Дмитрий
37	1.2.5.2	V-n диаграмма	6 days	Wed 4/29/26	Thu 5/7/26	36	Данил
38	1.2.5.3	Центровочная ведомость	6 days	Tue 5/5/26	Wed 5/13/26	17,31	Дмитрий
39	**1.2.6**	**Компьютерное зрение**	**5 wks**	**Wed 3/25/26**	**Tue 4/28/26**		
40	1.2.6.1	Создать базу сжатых изображений символов	5 days	Wed 3/25/26	Tue 3/31/26		Роман
41	1.2.6.2	Работа с записью данных на SI	5 days	Mon 3/30/26	Fri 4/3/26		Роман
42	1.2.6.3	Алгоритмы анализа и обработки изображений	3 wks	Wed 3/25/26	**Tue 4/14/26**		Роман
43	1.2.6.4	Прием и обработка данных по UART	5 days	Wed 4/15/26	Tue 4/21/26		Роман
44	1.2.7	Детализированная 3D модель	21 days	Wed 3/25/26	**Wed 4/22/26**		
45	**1.2.8**	**Система контроля груза**	**0 days**	**Wed 3/25/26**	**Wed 3/25/26**		
46	1.2.8.1	Баллистический калькулятор					Дмитрий
47	1.2.8.2	Разработка и проектирование конструкции сброса					Дмитрий
48	1.2.8.3	Проектирование и расчет динамики груза					Дмитрий
49	**1.3**	**Производство**	**23 days**	**Fri 5/15/26**	**Fri 7/10/26**		
50	1.3.1	Изготовление фюзеляжа	3 wks	Fri 5/15/26	Tue 6/30/26	31,44	Данил
51	1.3.2	Резка крыла	2 wks	Tue 5/5/26	Tue 5/19/26	12,31	Данил
52	1.3.3	Изготовление хвостового оперения	2 wks	Fri 5/15/26	Tue 6/23/26	12,31	Данил
53	1.3.4	Макетирования работы бортового оборудования	2 wks	Wed 4/22/26	Wed 5/6/26	22,39	Марина,Дмитрий
54	1.3.5	Проектирование транспортировочной коробки	1 wk	Wed 7/1/26	Tue 7/7/26	50,51	Роман
55	1.3.6	Натурные испытания на прочность элементов	15 days	Mon 6/15/26	Fri 7/3/26	34,36	Дмитрий
56	1.3.7	Тренировка в симуляторе					Дмитрий,Марина
57	1.4	Испытания	0 days	Wed 7/15/26	Wed 7/15/26		*



Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			



Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone		

Project: Project1
Date: Fri 3/27/26

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			